

계획(5주)

담당	세부 업무	구현해야 하는 파일	완료 기준
① 지영 (Content Script)	YouTube DOM 분석, MutationObserver, 영상 카드 메타데이터 추출, 필터 적용, 다양성 다이얼에 따라 일부 새로운 카테고리 영상 노출	<code>content.ts</code>	화면에서 추천 영상을 읽고 필터링 가능
② 수현 (AI)	자연어 → JSON 변환, LLM API 호출, 프롬프트 작성, 응답 검증, Prompt Injection 방어	<code>background/llmClient.ts</code>	자연어 입력 시 JSON Preference 생성
③ 수연 (Extension/UI)	Manifest V3 설정, Popup UI 제작, 카테고리 선택, 다양성 슬라이더, Report 화면, Chart.js 그래프	<code>manifest.json</code> , <code>Popup.tsx</code> , <code>Report.tsx</code>	사용자가 실제 사용할 화면 완성
④ 주영 (Storage)	chrome.storage 저장, 행동 로그 저장, 키워드 점수 업데이트, 추천 이력 저장	<code>storage.ts</code> , <code>scoring.ts</code>	사용자 데이터 저장 및 불러오기 가능

1. 프로젝트 생성 및 Git 세팅

|



2. Extension 뼈대 제작 (수연)

|

|_____|



3. Content Script 4. Storage (지영) (주영)

| |


|_____|



5. AI 연동 (수현)

|

- ▼
- 6. 전체 통합
- |
- ▼
- 테스트 및 수정



담당	개발 내용	예상 기간	목표 완료
수연	Chrome Extension 뼈대, Popup/UI, 전체 통합	약 2주	8/6 (통합은 8/21~8/24)
지영	Content Script, DOM Parsing, MutationObserver	약 2주	8/6

담당	개발 내용	예상 기간	목표 완료
주영	Storage, Preference 저장, Database(SQLite), API 연동	약 2주	8/6
수현	FastAPI, Planner, MiniLM, Sourcer, Curator, Ranker	약 4주	8/20